

平成30年度 栗山町建設工事発注予定

2018/3/29 現在

工 事 名	工事場所	工 種	工事概要		発注予定		工 期
			当 初	変更後	当初	変 更	
1 区画線道路標示工事	町内	舗装附帯	町道区画線施工一式		4 月		4 ヶ月
2 旧老人憩の家解体工事	松風3丁目	土木	木造平屋275.81㎡解体		4 月		2 ヶ月
3 角田小学校校長・教頭住宅改修工事	角田	建築	2棟建物内外装改修		4 月		2 ヶ月
4 ふれあいプラザ周辺整備工事	桜丘2丁目	土木	網舎内植栽		4 月		3 ヶ月
5 曙団地解体工事	角田	土木	6棟36戸解体一式		4 月		2 ヶ月
6 南大通り歩道改修工事	朝日4丁目	土木	歩道改修 L=84m W=3.5m		5 月		3 ヶ月
7 中央16線舗装新設工事	富士	舗装	舗装整備 L=84m W=4.0m		5 月		2 ヶ月
8 曙団地敷地造成工事	角田	土木	A=3,374㎡造成一式		5 月		2 ヶ月
9 日出団地解体工事	日出	土木	5棟16戸解体一式		5 月		2 ヶ月
10 栗山地区水道老朽管更新その1工事	御園	管	配水管更新 L=1,360m		5 月		4 ヶ月
11 不動の滝遊歩道柵改修工事	南角田	土木	木製既存柵撤去、新規柵作成設置 L=90m		6 月		2 ヶ月
12 桜丘地区公衆用道路改良工事	桜丘2丁目	土木	道路改良 L=110m W=3.5m		6 月		3 ヶ月
13 曙団地6号棟新築主体工事	角田	建築	一棟 8戸		6 月		8 ヶ月
14 曙団地7号棟新築主体工事	角田	建築	一棟 8戸		6 月		8 ヶ月
15 曙団地6号棟新築電気工事	角田	電気	電気工事一式		6 月		8 ヶ月
16 曙団地7号棟新築電気工事	角田	電気	電気工事一式		6 月		8 ヶ月
17 曙団地6号棟新築設備工事	角田	管	設備工事一式		6 月		8 ヶ月
18 曙団地7号棟新築設備工事	角田	管	設備工事一式		6 月		8 ヶ月
19 曙団地外構舗装工事	角田	舗装・造園 土木	敷地内舗装・緑地整備		6 月		2 ヶ月
20 備蓄倉庫新築工事	松風3丁目	建築	鉄骨造平屋214.20㎡新築		7 月		6 ヶ月
21 角田駅前線歩道改修工事	角田	土木	歩道改修 L=450m W=2.0m		7 月		4 ヶ月
22 杵臼本線道路改良工事	杵臼	土木	道路改良 L=300m W=5.5m+片2.0		7 月		4 ヶ月
23 橋梁長寿命化修繕工事	鳩山	土木	橋梁補修一式		7 月		5 ヶ月
24 栗山地区水道老朽管更新その2工事	阿野呂	管	配水管更新 L=1,130m		7 月		4 ヶ月
25 道路警戒標識等設置工事	町内	土木	警戒標識設置一式		8 月		2 ヶ月
26 中央通り歩道改修工事	中央3・4丁目	土木	歩道改修 L=250m W=3.5m		8 月		4 ヶ月
27 松風4線改良舗装補修工事	松風3丁目	土木	①L=90mW=3.5m ②L=46mW=5.7m		8 月		4 ヶ月
28 にしき児童公園施設改築更新その1工事	錦2丁目	土木	遊具更新一式		8 月		3 ヶ月
29 にしき児童公園施設改築更新その2工事	錦2丁目	土木	トイレ改修		8 月		3 ヶ月
30 朝日ふれあい公園施設改築更新工事	朝日4丁目	土木	遊具更新一式		8 月		3 ヶ月
31 かくた児童公園施設改築更新工事	角田	土木	遊具更新一式		8 月		3 ヶ月
32 桜山浄水場外電気・機械設備更新工事	桜山・円山	電気・機械	機器更新一式		8 月		7 ヶ月
33 下水道管理センター機器更新その1工事	錦1丁目	電気・機械	機器更新一式		8 月		5 ヶ月
34 下水道管理センター機器更新その2工事	錦1丁目	電気・機械	機器更新一式		8 月		5 ヶ月
35 曙団地外構整備工事	角田	土木	道路・通路・駐車場路盤整備		9 月		5 ヶ月
36 松風団地浴室防水改修工事	松風2丁目	建築	1棟12戸浴室防水改修一式		9 月		3 ヶ月
37 杵臼本線舗装整備工事	杵臼	舗装	舗装整備 L=300m		10 月		2 ヶ月
38 栗山公園施設改築更新工事	桜丘2丁目	土木	展望台新設一式		10 月		4 ヶ月