

平成29年度 栗山町建設工事発注予定

2017/3/30 現在

工 事 名	工事場所	工 種	工事概要		発注予定		工 期
			当 初	変更後	当初	変 更	
1 曙団地解体工事	角田	土木	6棟26戸解体一式		4 月		2 ヶ月
2 非常用発電設備整備その1工事	松風3丁目	電気	発電機新設置		4 月		7 ヶ月
3 非常用発電設備整備その2工事	角田・継立	電気	発電機移設改造		4 月		7 ヶ月
4 栗山1地区農業基盤整備促進その1工事	町内	土木	暗渠・区画整理・客土工事一式		4 月		7 ヶ月
5 栗山1地区農業基盤整備促進その2工事	町内	土木	排水路整備 L=680m		4 月		7 ヶ月
6 栗山2地区農業基盤整備促進その1工事	町内	土木	暗渠排水工事一式		4 月		7 ヶ月
7 栗山2地区農業基盤整備促進その2工事	町内	土木	暗渠排水工事一式		4 月		7 ヶ月
8 雨煙別第2支線舗装整備工事	雨煙別	舗装	舗装補修 L=386m		4 月		2 ヶ月
9 湯地第2支線舗装補修工事	湯地	舗装	舗装補修 L=130m		4 月		2 ヶ月
10 松風5号線改良舗装工事	松風3丁目	土木	道路改良舗装 L=96m W=4.0m		4 月		3 ヶ月
11 栗山地区水道老朽管更新その1工事	松風3丁目・朝日3丁目・中央2丁目	管	配水管更新 L=1,120m		4 月		4 ヶ月
12 太陽光・風力ハイブリット発電外灯整備工事	湯地	電気	栗山中学校外灯2基設置		4 月		3 ヶ月
13 桜丘4号線道路改良工事	桜丘1丁目	土木	道路改良舗装 L=98m		4 月		3 ヶ月
14 南大通り歩道改修工事	朝日3丁目	土木	歩道改修 L=84m W=3.5m		5 月		3 ヶ月
15 角田駅前線歩道改修工事	角田	土木	歩道改修 L=450m W=2.0m		5 月		3 ヶ月
16 中央通り歩道改修工事	中央4丁目	土木	歩道改修 L=250m W=3.5m		5 月		3 ヶ月
17 松風東通り舗装整備工事	松風4丁目	舗装	舗装整備 L=125m		5 月		2 ヶ月
18 曙団地敷地造成整備工事	角田	土木	A=3,374㎡造成一式		5 月		2 ヶ月
19 曙団地1号棟新築主体工事	角田	建築	一棟 8戸		5 月		8 ヶ月
20 曙団地4号棟新築主体工事	角田	建築	一棟 8戸		5 月		8 ヶ月
21 曙団地1号棟新築電気工事	角田	電気	電気工事一式		5 月		8 ヶ月
22 曙団地4号棟新築電気工事	角田	電気	電気工事一式		5 月		8 ヶ月
23 曙団地1号棟新築設備工事	角田	管	設備工事一式		5 月		8 ヶ月
24 曙団地4号棟新築設備工事	角田	管	設備工事一式		5 月		8 ヶ月
25 曙団地外構舗装工事	角田	舗装・造園 土木	敷地内舗装・緑地整備		5 月		2 ヶ月
26 栗山地区水道老朽管更新その2工事	御園	管	配水管更新 L=700m		5 月		4 ヶ月
27 湯地継立線道路改良工事	継立	土木	道路改良 L=213m W=5.5m		6 月		5 ヶ月
28 角田8号線道路新設工事	角田・旭台	土木	道路新設 L=290m W=16.0m		6 月		5 ヶ月
29 角田9号線道路新設工事	角田	土木	道路新設 L=127m W=12.5m		6 月		5 ヶ月
30 新工業団地造成に伴う水道管新設工事	角田	管	配水管布設 L=350m		6 月		5 ヶ月
31 新工業団地造成に伴う下水道新設工事	角田	土木	下水道管布設 L=300m		6 月		5 ヶ月
32 道路警戒標識等設置工事	町内	土木	警戒標識設置一式		7 月		2 ヶ月
33 鳩山橋補修工事	鳩山	土木	橋梁補修一式		7 月		4 ヶ月
34 都市公園施設改築更新その1工事	桜丘2丁目	土木	栗山公園展望台撤去		7 月		4 ヶ月
35 継立小学校校長・教頭住宅新築工事	継立	建築	木造平屋建 2棟新築		7 月		5 ヶ月
36 役場旧庁舎外壁改修工事	松風3丁目	建築	外壁改修 A=1,153㎡		8 月		4 ヶ月
37 桜山浄水場外電気・機械設備更新工事	桜山	電気・機械	機器更新一式		8 月		7 ヶ月
38 曙団地外構整備工事	角田	土木	道路・通路・駐車場路盤整備		9 月		5 ヶ月
39 継立団地浴室防水改修工事	継立	建築	1棟16戸浴室防水改修一式		9 月		3 ヶ月
40 下水道管理センター機器更新その1工事	錦1丁目	電気・機械	機器更新一式		9 月		5 ヶ月
41 下水道管理センター機器更新その2工事	錦1丁目	電気・機械	機器更新一式		9 月		5 ヶ月
42 日出地区小規模治山工事	日出	土木	函渠工 L=99m、流路工 L=54m		10 月		5 ヶ月
43 湯地継立線舗装整備工事	継立	舗装	舗装整備 L=213m		10 月		2 ヶ月
44 角田8号線舗装整備工事	角田・旭台	舗装	舗装整備 L=290m		10 月		2 ヶ月
45 角田9号線舗装整備工事	角田	舗装	舗装整備 L=127m		10 月		2 ヶ月
46 都市公園施設改築更新その2工事	松風2丁目・角田	土木	遊具更新一式		10 月		4 ヶ月